



**Corredor Biológico
en el Caribe**

Nuestro espacio, nuestra vida.

Oficina Tri-nacional del Corredor Biológico en el Caribe (CBC)

Proyecto para la Demarcación y el Establecimiento del CBC: Como marco para la Conservación de la Biodiversidad, la Rehabilitación Ambiental y el Desarrollo de Alternativas de vida en Haití, la República Dominicana y la República de Cuba.

Marco lógico

Febrero 2013- Noviembre 2014

Proyecto “Delimitación y Establecimiento del Corredor Biológico en el Caribe (CBC): un marco para la conservación de la biodiversidad, la rehabilitación del medio ambiente y el desarrollo de medios de vida alternativos en Haití, la República Dominicana y Cuba.”

1



c/ José Mesón esq. Amador Pons #2, Edificio Acui Barahona R, D.
Tels. (809) 524-5283/(809) 524-5397/(809) 524-5314/Fax. (809) 524-2337

	Lógica de la intervención	Indicadores objetivamente verificables	Fuentes y Medios de verificación	Documentos y ubicación
Objetivo general	<p>Establecer el Corredor Biológico del Caribe en la República Dominicana, la República de Haití y Cuba, como marco para contribuir a la reducción de la pérdida de la biodiversidad en la Región del Caribe y el Neotrópico Americano por medio de la rehabilitación medioambiental, particularmente en Haití, y al alivio de la pobreza como una manera de reducir la presión sobre los recursos biológicos dentro del CBC</p>	<p>Existe una plataforma de cooperación entre los países e iniciativas presentes en el CBC que permite el desarrollo de acciones de cooperación a largo plazo para la integración de la conservación en el Caribe basado en la reducción de la pobreza como medio para reducir la presión sobre los recursos biológicos.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actas de las reuniones de Ministros 2. Acuerdos de cooperación entre instituciones nacionales e internacionales en el marco del CBC 3. Proyectos iniciados o en desarrollo bajo los criterios del CBC. 	<p>Relatorías reuniones Acuerdo de Jimaní Proyectos en desarrollo</p>

	Lógica de la intervención	Indicadores objetivamente verificables	Fuentes y Medios de verificación	Documentos y ubicación
	OBJETIVO 1: DEFINIR ESPACIALMENTE EL CBC Y COMPILAR LA INFORMACIÓN EXISTENTE			
	1.1 Reunido y analizado el conocimiento existente y los proyectos en ejecución, y determinados los vacíos de conocimiento, así como establecidos los criterios para definir los límites geográficos del Corredor Biológico del Caribe; además, identificados los proyectos e instituciones que son actores principales dentro del área específica del Corredor Biológico del Caribe y establecida la cooperación y sinergia entre las actividades.	<p>Compilada la información bibliográfica existente sobre el CBC.</p> <p>Línea base: 0</p> <p>Indicador: 3000 entradas</p> <p>Actual: 5000</p> <p>2265 en bases</p>	<p>Reporte de la OTN de las informaciones compiladas.</p> <p>Página web actualizada con la información disponible.</p>	
		<p>Identificados y caracterizados los proyectos en ejecución dentro del CBC.</p> <p>Línea base: 0</p> <p>Indicador: 80</p> <p>Actual: 88</p>	<p>Fichas digitales con los proyectos en ejecución.</p> <p>Página web actualizada con la información disponible.</p>	
		<p>Identificadas y caracterizadas las instituciones que desarrollan proyectos dentro del CBC.</p>	<p>Fichas de las instituciones.</p> <p>Página web actualizada con la información disponible.</p>	

Res		<p>Línea base: 0</p> <p>Indicador: 30</p> <p>Actual: 333 instituciones y 710 contactos personas</p>		
		<p>Identificados los vacíos de conocimiento.</p> <p>En proceso</p>	<p>Reporte de la OTN de los vacíos de conocimiento identificados.</p>	
		<p>Elaborada metodología de caracterización socio económica. Cumplido</p> <p>Protocolo de toma de información. Cumplido</p> <p>Caracterizaciones socio económica de sitios seleccionados realizadas.</p> <p>Línea base: 0</p> <p>Indicador: 10</p> <p>Actual: 10</p>	<p>Reporte de la metodología para la caracterización socio-económica.</p> <p>Reportes de caracterización de sitios seleccionados y su aprobación en reunión técnica y de ministros.</p>	
		<p>Criterios para definir los límites del CBC desarrollados.</p> <p>Cumplido</p>	<p>Documento de criterios para definir los límites del CBC y su aprobación en reunión técnica y de ministros.</p>	

		<p>Se firman los memorando de entendimiento (MdE) con los principales actores identificados.</p> <p>Indicador: Al menos 8 MdE.</p> <p>Actual: 3 MdE y 4 SSFA</p>	Documento firmados	
	<p>1.2 Realizado un análisis de las leyes existentes que tienen un impacto sobre el manejo de los recursos en el área del proyecto e identificadas las oportunidades para la racionalización y armonización de las mismas entre los países participantes, según sea factible.</p> <p>Categoría de costo elegible: 5.1.4</p>	<p>Documento de revisión de las leyes existentes en los países, así como un análisis comparativo y con la propuesta de cuáles pueden ser armonizadas entre los países participantes en el CBC.</p> <p>Cumplido</p>	Reporte técnico y acta de presentación a reuniones técnicas y de ministros.	
	<p>1.3 Determinados los núcleos del Corredor Biológico en el Caribe; definidas y caracterizadas las amenazas que estos enfrentan; elaboradas las propuestas de medidas encaminadas a su atenuación e identificadas intervenciones específicas que serán necesarias para hacer frente a esas amenazas.</p> <p>Categoría de costo elegible: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6</p>	<p>Áreas núcleos del CBC definidos, documentados y formalmente adoptados por los tres países.</p> <p>Cumplido</p>	<p>Reporte técnico de delimitación del Corredor y aprobación en reunión técnica del CBC.</p> <p>Mapa de las zonas núcleos.</p>	
		<p>Identificadas y caracterizadas las amenazas sobre las zonas núcleo y propuestas acciones para su mitigación.</p>	<p>Documento técnico de caracterización de las amenazas y propuestas de acciones para su mitigación y acta de su presentación a reuniones técnicas y a la IV de</p>	

	Cumplido	Ministros.	
<p>1.4 Creado un sistema de información y una base de datos sobre el área del proyecto, y puestos los datos y la información al alcance de las comunidades que forman parte del mismo, incluidos los proyectos identificados que se realizarán para atenuar o eliminar las amenazas a los valores de conservación del Corredor Biológico en el Caribe.</p> <p>Categoría de costo elegible: 3.5, 5.1.3</p>	<p>Base de datos de la información geo-referenciada elaborada y operativa y accesible en forma gratuita y simple</p> <p>Indicador: Al menos 700 capas de 18 temáticas.</p> <p>Actual: 1350 de 18 temáticas</p>	<p>Bases de datos digitales de la información compilada disponibles en la página web del proyecto.</p>	
	<p>SIG desarrollado y operativo.</p> <p>Línea base: 0</p> <p>Indicador: 1 base de datos georreferenciada</p> <p>Actual: Cumplido</p>	<p>SIG del CBC disponible en la página web del proyecto.</p>	
<p>1.5 Elaborado un plan estratégico a largo plazo para el CBC</p> <p>Categoría de costo elegible: 5.1.6</p>	<p>Plan de Acción para CBC actualizado.</p> <p>Pospuesto</p>	<p>Acuerdo de ministros aprobando el nuevo Plan de Acción del CBC.</p>	
OBJETIVO 2: FACILITAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE ÁREAS PROTEGIDAS EN EL CBC			

	2.1 Establecidos los mecanismos de coordinación entre los sistemas de áreas protegidas, creando las vías para la integración de acciones, metodologías y formación de recursos humanos	La Oficina Trinacional (OTN) ha organizado por lo menos 2 reuniones de coordinación de los sistemas de áreas protegidas de los tres países. Cumplido	Actas de reuniones de trabajos de los funcionarios competentes de áreas protegidas.	
		La OTN ha organizado por lo menos dos cursos de capacitación para los funcionarios de áreas protegidas de los tres países. No desarrollado	Reportes de los talleres y cursos.	
	OBJETIVO 3: IDENTIFICAR Y APLICAR ALTERNATIVAS DE SUSTENTO PARA LAS COMUNIDADES QUE REDUZCAN LA PRESIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA			
	3.1 Desarrollados proyectos de demostración piloto para la rehabilitación de las tierras degradadas y de medios de vida alternativos Categoría de costo elegible: 3.8, 5.1.7	Proyectos pilotos que rehabilitan ecosistemas degradados y generan ingresos para a las comunidades locales mediante alternativas productivas Indicador: 5 en Haití, 2 en Cuba y 3 en República Dominicana	Reporte de descripción del impacto de las acciones desarrolladas. Encuesta a las comunidades, ONG e instituciones locales.	

		<p>No menos de 1000 comunitarios favorecidos por los proyectos pilotos</p> <p>10 proyectos ejecutados o en fase de culminación</p> <p>Con 2196 comunitarios beneficiados</p>		
	<p>3.2 Construidos y en funcionamiento los Centros de Propagación.</p> <p>Categoría de costo elegible: 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13</p>	<p>Centros de propagación inaugurados, y operativos con recursos de los países.</p> <p>Indicador: 3 centros, uno por país con una producción entre 600 00 a un 1 200 000 plantas por año</p> <p>Actual:</p> <p>2 inaugurados y produciendo y 1 en producción y fase de terminación.</p> <p>Producción:</p> <p>2,170,000.00 posturas</p>	<p>Reporte de terminación e inauguración.</p> <p>Reportes de producción de los centros elaborados por los presupuestos.</p> <p>Reporte de estructura y funcionamiento de los centros elaborados por los países.</p>	

	<p>3.3 Implementado el uso de fuentes alternativas de energía.</p> <p>Categoría de costo elegible: 3.6, 3.7, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.6</p>	<p>Sistemas fotovoltaicos funcionado.</p> <p>Indicador 1: 2 en Haití, 1 en RD y 1 en Cuba.</p> <p>Indicador 2: Al menos 800 comunitarios favorecidos.</p> <p>Actual: 3 culminadas y una en proceso de terminación</p> <p>2385 beneficiarios totales</p>	<p>Documento descriptivo de construcción y puesta en funcionamiento de las acciones.</p> <p>Encuestas a comunitarios (pospuesto).</p>	
		<p>Otras fuentes de energía alternativas aplicadas</p> <p>Indicador 1: Al menos 2 acciones en Haití.</p> <p>Indicador 2: Al menos 200 comunitarios favorecidos.</p> <p>Actual:</p> <p>2 Desarrolladas</p> <p>1265 núcleos familiares, para unos 5000 beneficiados</p>	<p>Documento descriptivo de construcción y puesta en funcionamiento de las acciones.</p> <p>Encuestas a comunitarios (pospuestos).</p>	
	3.4 Creadas asociaciones entre las	Asociaciones entre las	Acuerdos de las	

	<p>comunidades y el sector privado</p> <p>Categoría de costo elegible: 5.2.1</p>	<p>comunidades y el sector privado que mitigan amenazas a la biodiversidad y favorecen el desarrollo sostenible local.</p> <p>Indicador: 9 asociaciones establecidas y con acciones en las comunidades.</p> <p>No menos de 200 comunitarios favorecidos por estas asociaciones</p> <p>Actual:</p> <p>8 en funcionamiento en el marco de los proyectos pilotos</p> <p>507 comunitarios favorecidos</p>	<p>asociaciones firmados.</p> <p>Reportes de resultados de las 9 asociaciones.</p>	
	<p>OBJETIVO 4: CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS EN LOS PAÍSES PARTICIPANTES EN CON EL FIN DE ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MARCO DEL CBC</p>			
	<p>4.1 Desarrollada la capacitación comunitaria del instructor en el manejo de los recursos naturales</p> <p>Categoría de costo elegible: 2.2.5, 5.2.6</p>	<p>Entrenadores preparados y el entrenamiento es considerado relevante por las personas entrenadas.</p>	<p>Relatorías de los cursos impartidos a los entrenadores de entrenadores.</p>	

		<p>Indicador: 36 comunitarios entrenados, 12 en cada país.</p> <p>36 sesiones de entrenamiento en las comunidades realizadas por los entrenadores</p> <p>Actual</p> <p>68 comunitarios entrenados</p>	<p>Listado de participantes.</p> <p>Encuesta a los entrenados.</p> <p>Reportes de los entrenamientos dados en las comunidades</p>	
	<p>4.2 Desarrollados intercambios entre comunidades e islas</p> <p>Categoría de costo elegible: 2.2.4</p>	<p>Desarrollados los intercambios y los mismos son considerados relevantes por los participantes.</p> <p>Indicador: 3 intercambios desarrollados, con al menos 60 participantes.</p> <p>Actual: 1 (Cuba-Haití)</p> <p>9 participantes de Haití y 25 de Cuba</p>	<p>Relatorías de los intercambios.</p> <p>Listados de participantes.</p> <p>Encuesta a los participantes.</p>	
	<p>4.3 Capacitado el personal técnico y el personal a nivel normativo y político</p>	<p>Talleres nacionales donde se capacitan tomadores</p>	<p>Relatorías de los talleres a cada nivel.</p>	

	<p>Categoría de costo elegible: 2.2.3</p>	<p>de decisiones en los puestos clave en el gobierno nacional y / o grandes grupos y los mismos son considerados relevantes por los participantes.</p> <p>Indicador: 2 talleres uno en La Española binacional y uno en Cuba. Al menos 24 tomadores de decisiones participan.</p> <p>Actual: 2 talleres impartidos.</p> <p>29 tomadores de decisiones participaron</p> <p>Se han dado los talleres a nivel provincial y los mismos son considerados relevantes por los participantes.</p> <p>Indicador: 17 talleres, con no menos de 510 participantes</p> <p>Actual: 18 talleres con 749 participantes</p> <p>Se realizan los talleres comunitarios y los mismos</p>	<p>Listados de participantes.</p> <p>Encuesta a los participantes.</p>	
--	---	--	--	--

		<p>son considerados relevantes por los participantes.</p> <p>Indicador: 9 talleres con no menos de 180 participantes</p> <p>Actual: 22 actividades desarrolladas</p> <p>330 participantes</p>		
	<p>4.4 Existe un programa integral de educación y conciencia pública para difundir información sobre las actividades del proyecto y específicamente sobre el Corredor Biológico del Caribe.</p> <p>Categoría de costo elegible: 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6</p>	<p>Definida la identidad corporativa para el Corredor Biológico en el Caribe.</p> <p>Cumplido</p>	<p>Documento explicativo del logo, eslogan, estructura de la página web.</p>	
		<p>Elaborada estrategia de comunicación y un dossier de prensa para el proyecto.</p> <p>Cumplido</p> <p>Actual: realizada actualización en Octubre 2014</p>	<p>Documento de estrategia y documento de dossier.</p>	
		<p>Se elabora un boletín mensual de noticias.</p> <p>Indicador: 18 boletines, se envían a</p>	<p>Boletines mensuales en página web.</p> <p>Lista de distribución de los boletines mensuales.</p>	

	<p>no menos de 500 actores, e incorporado a la página web.</p> <p>Actual: 18 boletines (español y francés)</p> <p>Enviado a 463 contactos de ellos 138 periodistas</p>		
	<p>Materiales gráficos elaborados.</p> <p>Indicadores:</p> <p>1000 trípticos en español</p> <p>1000 trípticos en francés</p> <p>1 Set mínimo de cartelera en español</p> <p>1 Set de cartelera en francés</p> <p>1 set de banners para conferencias en español y otro en francés.</p> <p>Actual:</p>	<p>Copia de materiales gráficos elaborados disponible en la OTN, y con versión digital en la web.</p> <p>Informe del destino de los productos gráficos entregados y difundidos en los tres países.</p>	

	<p>3 Set de pegatinas para los coches oficiales del proyecto</p> <p>2000 trípticos en español</p> <p>2000 trípticos en francés</p> <p>1000 trípticos en inglés</p> <p>16 carteles pequeños distribuidos a los ministerios de medio ambiente de cada país y a las contrapartes</p> <p>18 banners para conferencias impresos (4 diseños distintos y en curso de producción nuevos diseños para la próxima reunión ministerial)</p>		
	<p>Desarrollados los talleres de visibilidad en los tres países y los mismos son considerados relevantes por los participantes.</p> <p>Indicador: 3 talleres, con no menos de 150</p>	<p>Relatorías de los talleres.</p> <p>Listados de participantes.</p> <p>Encuesta a los participantes.</p> <p>Archivo de fotografías y videos de los talleres.</p>	

	<p>participantes y amplia cobertura de los medios.</p> <p>Actual: 3 talleres desarrollados.</p> <p>Más de 200 participantes</p>	<p>Informe de cobertura en medios (links a websites, notas de prensa, otros).</p>	
	<p>Desarrollados y difundidos cuñas de radio y spots televisión.</p> <p>Indicador:</p> <p>3 cuñas regionales</p> <p>6 cuñas de radio por país</p> <p>2 Spots regionales de TV regionales</p> <p>2 spots de TV por país</p> <p>Actual:</p> <p>3 cuñas regionales producidas(es pañol, francés y creole)</p> <p>6 cuñas para R.Dominicana producidas grabadas y difundidas</p> <p>6 cuñas para Haití producidas, grabadas y</p>	<p>Cuñas de radio y spots de TV disponibles en la web.</p> <p>Informe de difusión e impacto</p>	

	<p>difundidas</p> <p>6 cuñas para Cuba producidas Cuñas difundidas a través de 110 emisoras</p> <p>SPOTS TV:</p> <p>En curso de producción el SPOT REGIONAL y los SPOTS POR PAÍS (finalización prevista para noviembre 2014)</p>		
	<p>Todas las actividades fundamentales del CBC cuentan con nota de prensa y difusión permanente a medios de los tres países.</p> <p>Indicador: Al menos 50 actividades</p> <p>Actual: 68 actividades</p>	<p>Fotografías y videos de los eventos, registros de difusión en medios y comunicados colgados en la web</p> <p>Notas de prensa de los medios y comunicados accesibles</p>	
	<p>Página web del proyecto funcionando e incluye contenido visual, noticias y contenido técnico.</p> <p>Indicador: Página web funcionando y actualizada una vez a la</p>	<p>Estrategia y Dossier de página web</p> <p>Retroalimentación de la página web por parte de los ministerios del ambiente y público en general</p>	

		semana. CUMPLIDO	Cantidad de hits de entrada a la página web	
		Videos cortos elaborados sobre acciones y temas del proyecto. Indicador: 10 videos. Actual: 5 videos colgados en web y un documental en curso de producción	Archivo / biblioteca de videos en la web Informe de difusión e impacto	
OBJETIVO 5: FACILITAR EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE COORDINACION TRINACIONAL PARA APOYAR LA CREACION Y DESARROLLO DEL CORREDOR BIOLOGICO EN EL CARIBE				
	5.1 Creada la Unidad Trinacional del Proyecto del Corredor Biológico en el Caribe Categoría de costo elegible: 1.1.1, 2.1.1, 4.1, 4.2, 4.3	La unidad es operacional y coordina la implementación de las actividades del proyecto. CUMPLIDO	Documentación de trabajo de la oficina. Informes de avances del Proyecto elaborados por la Unidad Tri-nacional. Contratos del personal de la Unidad Tri-nacional.	
	5.2 Un mecanismo de enlace en UNEP/ROLAC, la agencia implementadora, es establecido para manejar las relaciones entre varios interesados Categoría de costo elegible: 1.1.3, 2.1.2	UNEP/ROLAC cuenta con la persona contratada para esta función y mantiene relaciones fluidas y eficientes con la Unidad Tri-nacional, los puntos focales y otras contrapartes.	Contrato del mecanismo de Enlace.	

		Cumplido		
	5.3 El grupo de política ministerial del CBC es establecido y se encuentra funcionando Categoría de costo elegible: 2.2.1, 5.1.5	5 reuniones realizadas. Actual: 4 y en curso la quinta	Informes de las reuniones.	
	5.4 El Comité Técnico formado por representantes de los países, las organizaciones no gubernamentales pertinentes y el PNUMA, está establecido y funcionando Categoría de costo elegible: 2.2.2	6 reuniones realizadas. Actual: 4 y en curso la quinta	Informes de reuniones.	
	5.5 Se han adquirido los equipos y suministros necesarios para el funcionamiento del Proyecto Categoría de costo elegible: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4	Mobiliario, equipos de computación adquiridos; oficina alquilada o disponible en la zona fronteriza entre Haití y República Dominicana. Cumplido	Inventario de equipos. Archivos fotográficos.	
OTROS 6: MONITOREO Y EVALUACIÓN				
	6.1 Sistema de monitoreo a nivel comunitario, desarrollado e implementado. Categoría de costo elegible: 5.1.7	Indicador: uno por proyecto piloto Pospuesto		
	6.2 Procesos de monitoreo y evaluación de proyecto establecidos Categoría de costo elegible: 6.1	Indicadores: 2 evaluaciones externas Actual: 1 de medio		

		término y la evaluación final en curso		
--	--	---	--	--